



- Verkehrsführungsphase 2.1 10 Wochen
- Verkehrsführungsphase 2.2 10 Wochen
- Verkehrsführungsphase 4.2 5 Wochen
- Verkehrsführungsphase 4.3 3 Wochen

SEV Linie 7/8 (stadtwärtig) über Schönbrunnstraße in:

- Verkehrsführungsphase 2.3 4 Wochen
- Verkehrsführungsphase 2.4 4 Wochen
- Verkehrsführungsphase 4.1 5 Wochen

LEGENDE

- Baufeld
- Linie 7 / 8
- Linie 13
- SEV Linie 7 / 8
- SEV Linie 13

	<small>Niederlassung Dresden 01097 Dresden Eberwälder Straße 1 Tel. 0351 / 80 89 300</small>		<small>bearbeitet 2022 PIA</small>
			<small>gezeichnet 2022 PIB</small>
			<small>geprüft</small>
Projekt-Nr. 16659			

<small>Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt Tel. 0351 / 4800</small>	<small>Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur Engineering Tel. 0351/887-2138</small>

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF 1.Tektur

<small>Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465 PROJIS-Nr.:</small>	<small>Unterlage / Blatt-Nr.: 16.8 / 4 Übersicht Schienenersatzverkehr Maßstab: ohne</small>
--	--

Königsbrücker Straße (Süd)
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

aufgestellt:
Straßen- und Tiefbauamt
Dresden, den 05/2022

Prof. Dr. ...
Amtsleiter Straßen- und Tiefbauamt

M:\16659\cad\VP\PA3-3\LIBVP_L0002.dwg